附件1：

清洁生产审核工作计划表

	序号
	阶段
	工作内容
	时间进度
	责任
单位
	协作
单位

	1
	筹划与组织
	①组建审核小组，收集资料；

②制定清洁生产工作计划；

③组织宣传教育、培训。
	2022.9.10

—2022.9.25
	审核
小组
	咨询
机构

	2
	预审核
	①预审核，即现状调查；

②确定审核重点；

③设置预防污染目标、方案；

④实施简易削减方案。
	2022.9.26
—2022.10.20
	审核
小组
	咨询
机构

	3
	审核
	①编制审核重点工艺流程图和操作流程图；

②实测输入、输出，建立物料、能源等平衡图，分析发现审核重点问题；

③评估和分析废物产生原因，实施低费或无费方案。
	2022.10.21

—2023.1.21
	审核
小组
	咨询
机构

	4
	备选方案的产生和筛选
	①进行方案的研究及方案的筛选，产生可行性备选节能、减排方案；

②持续实施无/低费方案。
	2023.1.22
—2023.2.15

	审核
小组
	咨询
机构

	5
	可行性分析
	对筛选出来的备选方案，从技术、环境和经济三方面进行可行性分析。
	2023.2.16

—2023.2.28

	审核
小组
	咨询
机构

	6
	清洁生产评估
	编写清洁生产审核评估报告；向省、市（区）生态环境部门申请组织开展清洁生产审核评估。
	2023.3.1

—2023.3.31


	审核
小组
	咨询
机构

	7
	中/高费方案实施
	实施中/高费方案。
	2023.4.1

—2023.6.30
	审核
小组
	咨询
机构

	8
	方案实施
	对确定的方案进行实施，实施效果评价。对未实施方案制定实施计划，预算实施效果。
	2023.7.1

 —2023.10.31
	审核
小组
	咨询
机构

	9
	持续清洁生产
	①建立完善清洁生产组织、管理制度；

②制定长期清洁生产计划。
	2023.11.1

 —2023.11.30
	审核
小组
	咨询
机构

	10
	清洁生产验收
	向省、市（区）生态环境部门申请开展清洁生产审核验收。
	2023.12.1

 —2023.12.31
	审核
小组
	咨询
机构


